

# Geplanter zeitlicher Ablauf

## 2022 - 2023

Teilprojekte 1 - 3	2022			2023													
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Teilprojekt 1:</b> Online-Beratung für GEBE-erfahrene Fachkräfte aus JW	<b>Durchführung (7 Termine digital)</b>						<b>Erstellung Bericht</b>										
	27.10. 2022	17.11. 2022	15.12. 2022	19.01. 2023	09.02. 2023	02.03. + 30.03. 2023											
<b>Teilprojekt 2:</b> Modellhafte Entwicklung von Methoden der Demokratiebildung in Beratungsstellen der JSA	<b>TN-Akquise Interessensbekundung</b> (bis 02.12.2022)		<b>Durchführung (7 Termine)</b>							<b>Erstellung Bericht</b>							
			06.12. 2022 (Münster)	09.01. 2023 (Münster)	07.02. 2023 (digital)				19.04. 2023 (Münster)		05.06. (online) + 19.06. 2023 (Münster)	<i>Handlungsmöglichkeiten von Demokratiebildung in Beratungsstellen der JSA</i>					
<b>Teilprojekt 3:</b> Strukturelle Verankerung von Demokratiebildung bei Trägern der JSA	<b>TN-Akquise Interessensbekundung</b> (bis 15.12.2022)		<b>TN-Auswahl</b>					<b>Durchführung</b>									
			Bei der Auswahl der Mitwirkenden in den Teilprojekten wird darauf geachtet, dass die verschiedenen Angebote der Jugendsozialarbeit sowie die Trägervielfalt berücksichtigt werden.					Pro Einrichtung werden 5 Beratungstage veranschlagt									

# Geplanter zeitlicher Ablauf 2024

	2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilprojekt 3:</b> Strukturelle Verankerung von Demokratiebildung bei Trägern der JSA	<b>Durchführung</b>						<b>Bericht</b>					
	Pro Einrichtung werden 5 Beratungstage veranschlagt						<i>Strukturelle Rahmenbedingungen/Gelingensbedingungen für Demokratiebildung in Einrichtungen der JSA</i>					
Gemeinsame Abschluss- veranstaltung											November/ Dezember 2024	